



Městská část Praha – Zličín
Tylovická 207/2, 155 21 Praha - Zličín
Starostka městské části

RNDr. Jana Plamínková
radní hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1

V Praze Zličíně dne: 26. 7. 2018

Vážená paní radní,

obracím se na Vás se stížností na činnost, resp. nečinnost odboru OTV a naléhavě prosím o pomoc.

V současné době probíhá Stavba č.0092 TV Zličín, etapa 0016 Ke Zličínu - zhotovitel Cetus Plus a.s.

Předpokladem pro pokračování úspěšné realizace stavby je uzavření smluv s CETINem a PPD, což spadá do kompetence odboru OTV.

- **Na kontrolním dni dne 5. 6. 2018** bylo konstatováno, že „práce na stavbě byly po dohodě smluvních stran zahájeny k 28. 5. 2018, přestože nebyly investorem dosud dořešeny smluvní vztahy s CETINem a PPD“.
- **Na kontrolním dni dne 19. 6. 2018** zástupci PMS Poděbrady, kteří v této oblasti budují bytové objekty, závislé na pokračování stavby č.0092 TV Zličín, etapa 0016 Ke Zličínu konstatují, že vzhledem k dosud neuzavřeným smluvním vztahům MHMP OTV s CETINem a PPD s následnou realizací přeložek, kterými je podmíněna realizace dešťové kanalizace s následným dokončením komunikace, je v současné době vysoká pravděpodobnost nedokončení realizace budovaných sítí a komunikace do podzimu 2018, kdy hrozí riziko soudních sporů ze strany zákazníků vzhledem k nezkoulanovitosti budovaných objektů v tomto termínu.
- **Totéž upozornění vznesli zástupci PMS Poděbrady i při kontrolním dnu 10. 7. 2018**
- **Na kontrolním dni dne 24. 7. 2018** zástupci MČ Zličín požadují informování ředitele OTV o stavu průběhu realizace, resp. informaci o možnostech dalšího postupu výstavby, vzhledem k dosud neuzavřené smlouvě o přeložce kabelů CETINu a realizaci STL plynovodu Pražskou plynárenskou distribuce a.s..
Dále pak požadují dodržovat vydané dopravní opatření, především pak udržovat osazení dopravního značení uzavření cyklostezky.
Zhotovitel Cetus Plus a.s. společně s PMS Poděbrady zajistí úpravu povrchu komunikace štěrkem nebo recyklátem pro zajištění snížení prašnosti.

Dále zástupci MČ Zličín urgují osazení informační tabule o stavbě . K tomuto bylo konstatováno, že dle SOD č.DIL/20/04/000460/2017 z 8.9.17 a dle přílohy č. 1 čl.14.30.2. „..... tabuli zřídí na své náklady před zahájením prací objednatel.....“ . (tedy OTV MHMP).

Zástupci PMS Poděbrady zároveň upozornili, že záležitostí se začínají zabývat jejich právní zástupci.

Přes opakované urgencyce ze strany MČ tyto smlouvy nejsou podepsány, ačkoliv nebyl udán žádný důvod, který by tomu bránil. Podle informací z místa stavby má dodavatelská firma zajištění práci maximálně na 14 dnů. Poté z důvodu nepodepsaných smluv s CETIN a PPD není možno v realizaci pokračovat.

V minulém období jsem nejméně 3x žádala ředitele OTV, ing. Vlka o osobní schůzku, nabízeli jsme i termín např. v průběhu jednání ZHMP, kterého se pravidelně účastníme. Ani v jednom případě ředitel OTV naší žádosti bez jakéhokoliv vysvětlení nevyhověl.

V tomto období velkých veder zhotovitel provádí drobné práce, které může zatím realizovat, přičemž opakovaně vykopává a zahazuje jednotlivá místa na komunikaci, aby udržel místo alespoň minimálně v provozu. To je spojeno s velkou zátěží pro okolní obyvatele, protože činnost přináší velkou prašnost a při tom by bylo možné všechny tyto akce provést najednou s minimální zátěží pro obyvatele. Ti jsou samozřejmě se situací nespokojeni a žádají městskou část, aby sjednala nápravu. Plně chápeme jejich rozhořčení, protože jsou nuceni snášet nepřiměřené útrapy jen proto, že ten, do jehož gesce celá záležitost spadá na MHMP, neplní své základní pracovní povinnosti.

Obrácíme se proto na Vás, vážená paní radní, a žádáme o pomoc v zájmu našich občanů v této pro nás neřešitelné situaci.

Děkujeme za čas, který věnujete vyřízení naší stížnosti, a očekáváme řešení, které umožní našim občanům normální běžný život.

JUDr. Marta Koropecká
starostka MČ Praha - Zličín